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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение работ по реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012 год

(Ремонт ул. Центральной от ПК 0+00 (ул. Шоссейная) до ПК 4+10 в 
п. Новопокровском)

№ 0318300008112000016-0172806-01
пос. Новопокровский                                                                                          «27» июля 2012 года



                        


Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Покровского сельского поселения Новопокровского района Владимира Викторовича Сидорова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ОАО «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление», в лице генерального директора Фомина Анатолия Сергеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее по тексту - «Контракт») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  КОНТРАКТА

1.1. В целях реализации ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края" на 2012 год", утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19 ноября 2010 года N 1032, Заказчик принимает и оплачивает, а Подрядчик выполняет работы по ремонту автомобильных дорог местного значения Покровского сельского поселения Новопокровского  района Краснодарского края (Ремонт автомобильной дороги по ул. Центральной  от ПК 0+00 (ул. Шоссейная) до ПК 4+10  в п. Новопокровском) (далее по тексту – «Объект»), по утвержденной документации, в объеме и в сроки, определенные настоящим Контрактом.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ материалами, изделиями и конструкциями в соответствии со сметной документацией.

.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.  Общая стоимость работ по настоящему Контракту определена по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол итоговый), протоколом согласования (ведомостью) договорной цены (приложение № 2 к настоящему контракту) и составляет: 

525 452,00 (цифрой) пятьсот двадцать пять тысяч четыреста пятьдесят два (прописью)  рубля, в т. ч. НДС.  

Цена является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ и условиями настоящего Контракта.

.

3. СРОК КОНТРАКТА


3.1. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписания его Сторонами, направления контракта оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме с которым заключается контракт, и  действует вплоть до момента полного исполнения Сторонами всех обусловленных настоящим Контрактом взаимных обязательств.
            3.2.  Календарные сроки выполнения работ:
	Начало работ:

	Окончание работ:

	Июль 2012 года  
	Ноябрь 2012 года 


           Календарные сроки выполнения работ (этапов работ) определяются согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту), которому соответствует перечень видов работ, согласованный уполномоченным  Заказчиком и Подрядчиком, указанным в п.4.3.2 настоящего Контракта и Подрядчиком в течение пяти дней с момента заключения Контракта.
4.  ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Права  Заказчика:

4.1.1. Вправе по согласованию с Подрядчиком вносить необходимые изменения в техническую и сметную документацию в соответствии с  действующим законодательством РФ, п.9.4. и п. 5.5  настоящего Контракта. 

4.1.2. Вправе давать распоряжения (указания, предписания, разъяснения) относительно выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность. 1
Распоряжения (указания, предписания, разъяснения) отдаются Заказчиком в письменном виде на имя полномочного представителя Подрядчика с указанием даты его подписания и срока исполнения.

4.1.3. Вправе применить штрафные санкции к Подрядчику, согласно Разделу 7 настоящего Контракта. 

4.2. Права Подрядчика:

4.2.1. Письменно обратиться к Заказчику за дачей указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по Контракту и входящему в компетенцию Заказчика. 
 4.2.2. Привлекать для выполнения работ субподрядчиков с уведомлением  Заказчика, по форме, согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

4.3.Обязанности  Заказчика:

4.3.1. Передает Подрядчику для выполнения работ подтвержденную в установленном порядке техническую и сметную документацию в полном объеме до начала производства работ.
4.3.2. Участвует в работе приемочной комиссии по приемке законченного ремонтом объекта в эксплуатацию. 

Осуществляет проверку фактических объемов, качества работ и применяемых материалов, их соответствие проектно-сметной документации; проводит освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций; подписывает формы КС-2 при приемке выполненных работ представитель ГКУ КК «Краснодаравтодор» (согласно Соглашению  года на выполнение части функций заказчика-застройщика при реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края» на 2012 год), который  отдает  указания и распоряжения от имени Заказчика (далее-уполномоченный представитель) в соответствии с п. 4.1.2. настоящего Контракта.

4.3.3. Обеспечивает открытие финансирования в соответствии с разделом 5  настоящего Контракта.

4.3.4. Регистрирует и хранит письменные Обращения Подрядчика. Дает указания и разъяснения в 10-ти дневный срок  с момента получения письменного Обращения Подрядчика.

4.4. Обязанности  Подрядчика:


           4.4.1.   Обязан иметь свидетельства, лицензии, разрешения, необходимые для  осуществления им деятельности по настоящему Контракту.

4.4.2. Обязан выполнить предусмотренные настоящим Контрактом работы в объеме, с качеством, в сроки, установленными настоящим Контрактом, в строгом соответствии с технической и сметной документацией, требованиями действующих норм и правил, с применением материалов и технологий, отвечающих требованиям Заказчика, согласно условиям, указанным в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации    открытого аукциона в электронной форме, а также соответствующих норм.
4.4.3. Несет полную ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполнения работ, переданных субподрядчикам.
4.4.4. Обязан иметь нормативные документы, обеспечивающие регламент и необходимое качество производимых работ по настоящему Контракту. 

            4.4.5. Обязан до начала работ предъявить Заказчику (уполномоченному представителю) сертификаты качества применяемых материалов и конструкций.
            4.4.6. Обязан до начала работ выполнить входной лабораторный контроль качества материалов и изделий, в том числе  у субподрядчиков, организовать на объектах  операционный контроль за ходом выполняемых работ, при необходимости путем заключения договоров на лабораторные исследования с соответствующими организациями.
4.4.7   Лабораторный контроль должен осуществляться  аттестованными лабораториями 
4.4.8. Подрядчику запрещается применение материалов и конструкций выполнение конструктивных элементов и объемов работ, не предусмотренных технической и сметной документацией, без письменного согласования с Заказчиком. Данные работы, выполненные без указанных согласований, приемке и оплате не подлежат.

4.4.9. Обязан немедленно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) в случае приостановки работ по любой причине (кроме письменного распоряжения Заказчика). 

4.4.10. Обязан заблаговременно в письменной форме уведомить Заказчика (уполномоченного представителя) о возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ.

4.4.11. Обязан по требованию Заказчика (уполномоченного представителя) представлять в письменной форме необходимую оперативную информацию касательно исполнения настоящего Контракта.

Все материалы оперативной и статистической отчетности представляются Подрядчиком в отпечатанном виде и на электронных  носителях в срок, указанный в требовании Заказчика.

4.4.12. Обязан обеспечить выполнение гарантийных  обязательств в соответствии с разделом 10. настоящего Контракта.

4.4.13. Обязан обеспечивать в ходе производства работ охрану окружающей среды, зеленых насаждений и полосы отвода, сохранность коммуникаций и строений в соответствии с требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ, устранять допущенные нарушения за свой счет. 

4.4.14.  Обязан обеспечивать надлежащее ограждение места производства работ в полном соответствии со схемой, утвержденной ГИБДД. 

4.4.15. Несет всю полноту ответственности за состояние безопасности труда при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.4.16. Обеспечивает безопасное и непрерывное движение транспорта на объекте по согласованной с Заказчиком и ГИБДД схеме на весь период выполнения работ.

4.4.17. Исполняет полученные в ходе выполнения работ указания и распоряжения Заказчика (уполномоченного представителя), если они не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.4.18. Обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта приемки законченных работ по объекту, заключить дополнительное соглашение с Заказчиком на уточнение возвратных сумм, в следующих случаях:

1) при наличии затрат на временные здания и сооружения в договорной цене  (Приложение № 2 к настоящему Контракту) без учета их уменьшения на величину возвратных сумм - в размере 15 % от величины установленной нормы, приведенной в Приложении № 2 и п.2.1. ГСН 81-05-01-2001.
При расчетах с Подрядчиком за выполненные работы компенсация затрат на временные здания и сооружения производится Заказчиком по установленной норме в договорной цене.

           2) при наличии возвратных сумм в сметной документации от стоимости возвратных материалов от разборки, указанных справочно в Протоколе согласования (ведомости) договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Контракту), - в размере, согласно подписанному Сторонами Акту оценки стоимости возвратных материалов.

4.4.19. Подрядчик с участием представителя Заказчика, согласно п.4.3.2. настоящего Контракта, до начала производства работ обязан на период работ принять участок работ по акту приема-передачи у организации, эксплуатирующей данный участок дороги и после окончания работ передать по акту данный участок в эксплуатацию.

4.4.20. При необходимости внесения изменений в техническую  или сметную документацию, Подрядчик имеет право приступать к производству работ только после письменного согласования и утверждения изменений Заказчиком.
4.4.21. Подрядчик обязан произвести страхование строительно-монтажных рисков, возникающих в процессе строительно-монтажных работ на Объекте и предоставить Заказчику в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта, доказательства заключения договора страхования строительно-монтажных рисков, включая данные о страховщике, размере страховой суммы и застрахованных рисков.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата за выполненные работы (этапы работ) осуществляется по технической готовности конструктивных элементов, комплексов или видов работ согласно календарному графику выполнения работ (Приложение № 1), без аванса,  в 60-ти-дневный срок с момента и на основании акта приемки выполненных работ (КС – 2), подписанного ГКУ КК «Краснодаравтодор» и Подрядчиком, и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС – 3), подписанной Заказчиком, Подрядчиком и ГКУ КК «Краснодаравтодор» (согласно соглашению №166 от 13.06.2012 г. на выполнение части функций Заказчика-застройщика при реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного знеачения Краснодарского края» на 2012 год), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, с удержанием возвратных сумм, согласно п.4.4.18 настоящего Контракта.
5.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится на основании подписанного акта приемки законченных работ по объекту, указанному в п. 1.1. настоящего Контракта.

            5.3. Расчеты за выполненные работы между заказчиком и подрядчиком осуществляются в соответствии с протоколом (ведомостью) договорной цены, с применением договорного коэффициента, на основании сметной документации заказчика,  в соответствии с документацией торгов.

           Договорной коэффициент рассчитывается путем деления цены, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
           5.4. Если инспекционная проверка установила факт несоответствия  объемов выполненных работ (этапов работ), наличие брака и других дефектов, то независимо от срока принятия работ производится перерасчет стоимости оплаченных работ.

   5.5. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом., в соответствии с законодательством  РФ,  действующим на момент  возникновения  изменения  потребности в работах.

5.6. Заказчик может задержать Подрядчику оплату выполненных работ (этапов работ) без возникновения ответственности Заказчика за задержку платежа в следующих случаях:

5.6.1. предъявление Подрядчиком Заказчику результатов работы по Контракту и/или этапам работ после срока, предусмотренного п. 6.1 настоящего Контракта;

5.6.2. обнаружение Заказчиком или иными контролирующими организациями ошибок в представленной документации (в приемо-сдаточных и платежных документах), несоответствие объемов работ технической и сметной документации, иным условиям Контракта или выполнения работ;

5.6.3. задержка оформления актов о приемке выполненных работ и платежных документов по вине Подрядчика;

5.6.4. задержка финансирования не по вине Заказчика;

5.6.5. в иных случаях, предусмотренных настоящим Контрактом.
6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
           6.1. Приемка выполненных работ (этапов работ), указанных в п. 1.1. Контракта, производится представителем Заказчика, указанным в п. 4.3.2. настоящего Контракта, после письменного уведомления  Подрядчиком Заказчика о завершении работ.
6.2. Подрядчик за трое суток письменно информирует Заказчика (уполномоченного представителя) об освидетельствовании скрытых работ. 
Если Заказчик (уполномоченный представитель) не был информирован об освидетельствовании скрытых работ или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика (уполномоченного представителя), а затем восстановить ее за счет своих денежных средств.

6.3. Промежуточная приемка выполненных работ не снимает с Подрядчика ответственности за сохранность данных работ до момента окончательной приемки.

6.4. Контроль качества работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями нормативных документов.

Любое отклонение от технической документации при производстве работ, требует согласования с Заказчиком (уполномоченным представителем) до начала работ.

Любое отклонение от требований нормативных документов является недостатком (дефектом).
6.5. При обнаружении недостатка (дефекта) в процессе выполнения работ к Подрядчику применяются меры ответственности, предусмотренные разделом 7 настоящего Контракта.

При этом составляется соответствующий акт с участием представителя Подрядчика и Заказчика, по которому Подрядчик принимает необходимые меры к их исправлению за свой счет без возмещения затрат Заказчиком. 
6.6. Заказчик (уполномоченный представитель) в течение всего срока действия Контракта контролирует выполнение работ с проведением соответствующих обследований, при необходимости с привлечением лабораторий и других организаций, осуществляющих оценку качества.

Контроль качества, осуществляемый Заказчиком (уполномоченным представителем) не освобождает Подрядчика от выполнения работ по входному и операционному контролю качества.
6.7. Порядок приемки выполненных работ Заказчиком (уполномоченным представителем) по объему и качеству осуществляется на основании ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог».

7. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За несвоевременное окончание работ (этапов работ), предусмотренных календарным графиком выполнения работ, по вине Подрядчика  на  объекте, указанном в п. 1.1. настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Контракта за каждый день просрочки вплоть до фактического завершения работ либо до момента расторжения Контракта.
7.2. Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки (дефекты), допущенные по его вине в выполненных работах. Срок их устранения указывается в акте.

 За задержку устранения недостатков (дефектов) в работах и конструкциях, выявленных в течение гарантийного срока, указанного в разделе 10 настоящего Контракта, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере  0,1 % от стоимости недостатков (дефектов) за каждый день задержки.

7.3. Заказчик не оплачивает фактически выполненные объемы работ, если они выполнены с отступлениями от заданных требований по качеству, либо при их выполнении не соблюдалась технология дорожных работ, в том числе и по погодным условиям.

 7.4. При предъявлении Заказчику сумм, подлежащих выплате на основании решения суда по возмещению пользователям дорог материального ущерба, причиненного в результате перерывов в движении и/или дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий по вине Подрядчика, последний компенсирует Заказчику размер причиненных убытков в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5. При обнаружении Заказчиком (уполномоченным представителем) несоответствия контролируемых параметров требованиям нормативной документации Подрядчик оплачивает неустойку. Сумма неустойки устанавливается по результатам комиссионного обследования представителей Заказчика и Подрядчика с составлением соответствующего акта проверки выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Контракту).
7.6.  Оплата неустойки  производится Подрядчиком в течение 14 дней с момента поступления на его расчетный счет оплаты за фактически выполненные работы за отчетный период по реквизитам, указанным Заказчиком в претензии, если иной срок не предусмотрен в претензии Заказчика.  

7.7. При оплате неустойки  Подрядчик в течение 2-х рабочих дней направляет в бухгалтерию Заказчика копию платежного поручения с отметкой банка. 

7.8. Заказчик за неисполнение обязательств по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. 
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Взыскание неустойки не освобождает виновную Сторону от обязанности устранения допущенных ею нарушений и возмещения убытков сверх неустойки.

7.11. Страхование строительно-монтажных рисков, возникающих в процессе строительно-монтажных работ на Объекте, осуществляемое Подрядчиком,  не освобождает его от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений (в т.ч. неблагоприятные погодные условия), военных действий в зоне производства работ, изменения нормативно-правовых актов органов исполнительной и законодательной власти, регулирующих вопросы ремонта автомобильных дорог, а также вопросы финансирования вышеуказанной деятельности, и если эти обстоятельства  непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) Стороны в письменной форме извещают друг друга в письменной форме не позднее 7 дней с момента их наступления.

8.2. Решение о полном или частичном неисполнении обязательств в силу непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.

8.3. Решение Сторон о приостановлении или расторжении настоящего Контракта, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), оформляется дополнительным соглашением.
9. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ  КОНТРАКТА

9.1. Во всех случаях, в связи с которыми  может иметь место приостановление работ или расторжение Контракта, Стороны будут стремиться путем переговоров найти решения возникающих проблем для избежания упомянутых действий.

9.2. Заказчик имеет право приостановить работы в следующих случаях:
9.2.1. Несоблюдение Подрядчиком качества выполняемых работ и применение некачественных материалов, в том числе (но не исключительно):

          1) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований нормативно-технической документации;

          2) неоднократное (более 3-х раз) нарушение требований технической документации;

          3) неоднократное (более 3-х раз) нарушение ведения исполнительной документации;

          4) нарушение технологии производства работ.

         5) ведение работ без утвержденного и согласованного проекта производства работ;

         6) ведение работ не проверенными геодезическими инструментами;

         7) отсутствие операционного контроля качества выполняемых дорожных работ со  стороны подрядной организации;

9.2.2. Нарушение Подрядчиком установленных настоящим Контрактом сроков выполнения работ (этапов выполнения работ), позволяющее поставить под сомнение возможность сдачи объекта в установленный срок;

9.2.3. Осуществление лабораторного контроля неаттестованными лабораториями при выполнении работ;

9.2.4. Отсутствие надлежащего ограждения места производства работ и соответствующих дорожных знаков, а также непринятие прочих обязательных мер по технике безопасности;

9.2.5. Консервация объектов;

9.2.6. Аннулирование или отсутствие у Подрядчика свидетельств, лицензий и разрешений, необходимых для осуществления им деятельности по настоящему Контракту.
9.2.7. Невыполнение предписаний и распоряжений Заказчика;

9.2.8. Нарушение Подрядчиком существенных условий Контракта; 

9.2.9. Другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие права Подрядчика на производство работ;

9.2.10. Отказ Подрядчика от выполнения условий торгов, в результате которых Подрядчик получил право заключения настоящего Контракта;

9.2.11. Отсутствие по независящим от Заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по Контракту.

9.2.12. Если недостатки в выполненных работах в установленный Заказчиком разумный срок не устранены либо являются существенными и неустранимыми.
9.3. При наличии указанных в п.9.2. обстоятельств, Заказчик, считающий  дальнейшее сотрудничество невозможным, направляет другой Стороне в письменном виде уведомление с предложением о прекращении работ и расторжении Контракта, на которое другая Сторона должна ответить в течение 10 дней. В особых случаях, обусловленных необходимостью завершения сезонных работ, данный срок может быть уточнен в соответствующем уведомлении. 

При оставлении уведомления без ответа Контракт расторгается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.4. Внесение изменений в настоящий Контракт или расторжение контракта осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью настоящего Контракта с момента подписания его Сторонами. 

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом, указанным в п. 1.1. настоящего Контракта, всех содержащихся в технической и сметной документации показателей и возможность нормальной эксплуатации  объекта в течение всего гарантийного срока.

10.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем и материалов составляет 3  года с момента (даты) подписания сторонами акта приемки  законченных работ по  объекту.   
10.4. Если в период гарантийной эксплуатации автомобильной дороги обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего полномочного представителя в срок, указанный в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения недостатков (дефектов).

10.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаружения недостатков (дефектов), Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированной комиссии, привлекаемой Заказчиком.
11. РЕШЕНИЕ  СПОРНЫХ  ВОПРОСОВ

11.1. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом,  Стороны руководствуются действующим законодательством Российской  Федерации.

    11.2. Претензионный порядок рассмотрения споров, возникших при исполнении настоящего Контракта, обязателен для Сторон. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента ее получения, если иной срок не указан в претензии.

   11.3. Спорные вопросы, по которым не достигнуто согласие Сторон, передаются на рассмотрение Арбитражного суда Краснодарского края  в соответствии с законодательством РФ.

12.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Заказчик и Подрядчик обязуются взаимно обеспечивать конфиденциальность всей передаваемой или известной друг другу информации относительно настоящего Контракта.

12.2. В случае реорганизации, ликвидации, изменения адреса, банковских или иных реквизитов Сторона обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону. 

Письмо Стороны об изменении банковских реквизитов становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.

12.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

12.4.  Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

12.5. Подрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика передать третьему лицу свое право требования оплаты выполненных работ по настоящему Контракту.
12.6. В случае, если  документацией торгов предусмотрено обеспечение исполнения государственного контракта, Контракт заключается только после предоставления Подрядчиком документа, подтверждающего обеспечение исполнения государственного контракта, и с учетом положений п. 3.1 настоящего Контракта.

           В случае непредоставления Заказчику обеспечения исполнения Контракта в установленные сроки, Подрядчик считается уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.7.   В течение 5 дней с момента подписания муниципального контракта, Подрядчик  предоставляет заказчику  оригиналы документов, подтверждающих обеспечение исполнения Контракта (договор поручительства или безотзывную банковскую гарантию), в зависимости от выбранного Подрядчиком способа обеспечения исполнения Контракта.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ  К  КОНТРАКТУ
К настоящему Контракту прилагаются и составляют его  неотъемлемую часть:

13.1. Приложение № 1    Календарный график выполнения работ.

13.2. Приложение  № 2   Протокол согласования (ведомость) договорной цены; Сметная документация.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН
	Заказчик
	Подрядчик

	Администрация Покровского сельского поселения ,353027,Краснодарский край, Новопокровский район, пос. Новопокровский, ул. Ленина 16а

ИНН 2344013925 КПП 234401001

БИК 040349001

р/с 40204810200000000279

ОКПО 04089669

ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому  краю г. Краснодар

тел. 8 (861-49) 37 -2 -32


	Открытое акционерное общество «Новопокровское дорожное ремонтно-строительное управление» 

(ОАО «Новопокровское ДРСУ»)

ИНН 2344014453 КПП 234401001

353020 Краснодарский край, ст. Новопокровская, ул. Железнодорожная,153

К/с 30101810500000000516

Р/сч 40702810800380000131 в ОАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар 

БИК 040349516

ОКВЭД 63.21.22/26.82.3

Код ОКПО 03439895

тел. 8(861-49) 7-11-91



	Глава 

Покровского сельского поселения
Новопокровского района

_______________________ В.В. Сидоров 

м.п.          
	Генеральный директор 

ОАО «Новопокровское ДРСУ»

____________ А.С. Фомин
м.п.


                                                                                                                                                            Приложение № 1

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Наименование работ
	Срок 
начала работ
	Срок 
окончания работ
	Стоимость работ, 
рублей

	ремонт автомобильных дорог  местного значения Покровского  сельского поселения Новопокровского  района Краснодарского края (Ремонт ул.Центральная  от ПК0+00 (ул. Шоссейная )до ПК4+10 в п. Новопокровском ).
	Июль 2012 года 
	Ноябрь 2012 года 
	525 452,00


Заказчик:        





Подрядчик:

Глава

Покровского сельского поселения                                 Генеральный директор
Новпокровского района                                                  ОАО «Новопокровский ДРСУ»                                                         
 ____________ В.В. Сидоров                                        ________________   А.С. Фомин
(подпись)                                                                             (подпись)

м.п.                                                                                                 м.п.
	                                                                                                                           Приложение № 2 к муниципальному контракту

	Заказчик: Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района
	
	
	
	

	Подрядчик: ОАО «Новопокровское ДРСУ»
	
	
	
	
	
	

	Составлен на основе: сводного сметного расчета
	
	
	
	
	

	
	
	(ссылка на сметную или инуюдокументацию)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	и является приложением №2 к Муниципальному контракту № 0318300008112000016-0172806-01 от 27.07.2012 г.
	
	

	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ (ВЕДОМОСТЬ)  ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

	Объект: Ремонт ул. Центральной от ПК 0+00 (ул. Шоссейная) до ПК 4+10 в п. Новопокровском

	Составлен в ценах по состоянию на 2012 год  
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав,объектов работ и затрат
	Сметная стоимость,тыс.руб.
	Общая сметная стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели и инвентаря
	прочих затрат 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	 
	Глава 1.Подготовка территории строительства
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	Глава 2. Земляное полотно
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	Глава 3.Искусственные сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	Глава 4.Дорожная одежда
	389,985 
	 
	 
	 
	389,985 

	4.1
	04-01-01 
	 Дорожная одежда
	 389,985
	 
	 
	 
	389,985 

	5
	 
	Глава 5.Здания и сооружения дорожной службы
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	 
	Глава 6. Пересечения и примыкания
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	 
	Глава 7.Обустройство дороги
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	 
	Итого по главам 1-7
	389,985 
	 
	 
	 
	 389,985

	9
	 
	Глава 8.Временные здания и сооружения
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 
	Временные здания и сооружения в %
	
	 
	
	 
	 

	10
	 
	Итого по главам 1-8
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	 
	Глава 9.Прочие затраты
	 
	 
	 
	 3,900
	 3,900

	11.1
	 
	Перевозка рабочих, 1%
	 
	 
	 
	 3,900
	3,900 

	12
	 
	Итого по главам 1-9
	389,985 
	 
	 
	 3,900
	393,885 

	13
	МДС 81-35.2004 п. 4.96 
	Непредвиденные работы и затраты в %, 3%
	11,700 
	 
	 
	0,117 
	11,817 

	14
	 
	Итого по смете на 01.08.2011 г
	401,685 
	 
	 
	4,017 
	405,702 

	15
	 
	Инфляция на период финансирования работ в %
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	 
	Итого с инфляцией
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	18%
	НДС 18%
	72,303 
	 
	 
	0,723 
	 73,026

	19
	 
	Всего  с НДС
	473,988 
	 
	 
	4,740 
	478,728 

	20
	 
	Договорной коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	 
	Стоимость по договору
	 
	 
	 
	 
	 

	21.1
	 
	В том числе НДС
	 
	 
	 
	 
	 

	21.2
	 
	В т.ч. возвратные суммы (справочно)
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	Заказчик:
	
	
	Подрядчик:
	
	
	

	Глава Покровского сельского посления 
	
	Генеральный директор
	
	

	Новопокровского района
	
	ОАО «Новопокровское ДРСУ»
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	__________________________ В.В. Сидоров
	
	_________________  А.С. Фомин
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