

Форма по ОКУД 

Код
0322005

Инвестор

по ОКПО 

--

Заказчик Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района  
 353027, Краснодарский край, Новопокровский район, пос.Новопокровский, ул.Ленина, 16а  
 тел./факс 8(861)49-37-2-11/37-2-32

Подрядчик (Субподрядчик) Индивидуальный предприниматель  
 Алибаева Ирина Александровна, 353020, Краснодарский край,  
 ст-ца Новопокровская, ул.Суворова, д.75, тел. 918 32-32-067 по ОКПО 

--

Объект: Ремонт ул.Пионерской от ПК0+00(пер.Клубный) до ПК4+50  
 в п.Новопокровском

Вид деятельности по ОКДП  
 Договор подряда (контракта) 

номер	03183001289190001970001
дата	15 07 2019

Номер документа	Дата составления
1	05.08.2019

Вид операции		Отчетный период	
с	по	с	по
15.07.2019	05.08.2019		

**А К Т**  
**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

450 000 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
2	3	4	5	6	7	8	
1.	1.1	Планировка откосов и обочин: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	-	1000м2	3,375	-	33 564
		<i>Накладные расходы</i>			80		15 914
		<i>Сметная прибыль</i>			38		7 559
		<i>Всего с НР и СП</i>					57 037
2.	1.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (С5,ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40мм) средней толщиной 6 см	-	100м3	1,215	-	220 270
		<i>Накладные расходы</i>			142		15 756
		<i>Сметная прибыль</i>			81		8 988
		<i>Всего с НР и СП</i>					245 014
		<b>Итого прямые затраты по акту в текущих ценах</b>					<b>253 834</b>
		<b>Накладные расходы</b>					<b>31 670</b>
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>16 547</b>
		<b>Всего с НР и СП</b>					<b>302 051</b>
		<b>Инфляция СМР</b>			<b>6,29</b>		<b>18 997</b>
		<b>Стоимость СМР</b>					<b>321 048</b>
		<b>Стоимость СМР с договорным коэффициентом</b>			<b>0,69494</b>		<b>223 109</b>
		<b>Перевозка рабочих</b>					<b>3 021</b>
		<b>Инфляция прочих</b>			<b>6,29</b>		<b>190</b>
		<b>Стоимость прочих затрат</b>					<b>3 211</b>
		<b>Стоимость прочих с договорным коэффициентом</b>			<b>0,69494</b>		<b>2 231</b>
		<b>Полная стоимость без НДС</b>					<b>225 340</b>



Сдал: ИП Алибаева Ирина Александровна

(должность, подпись, Ф.И.О)

Алибаева И.А.

*(Handwritten signature of I.A. Alibaeva)*



Принял: Глава Покровского сельского поселения Новопокровского района

(должность, подпись, Ф.И.О)

Сидоров В.В.

*(Handwritten signature of V.V. Sidorenko)*

М.П.

## Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога

### Ремонт ул.Пионерской от ПК0+00(пер.Клубный) до ПК4+50 в п.Новопокровском

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением 0,450 км отремонтирована на участке с 0+000 км по 0+450 км в период с 15 июля 2019 года по 05 августа 2019 г. (На схеме условными

знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением видов покрытия на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено \_\_\_\_\_ шт. фотодокументов.




#### Облегченный ремонт.

Планировка откосов, обочин и дорожного гравийного покрытия  
Устройство выравнивающих слоев из гравийно-песчаной смеси

Заказчик:  
Директор МУ "Импульс"

Подрядчик:  
Индивидуальный предприниматель



\_\_\_\_\_ Курьянов М.В.  
(подпись, фамилия и, о.)

\_\_\_\_\_ Алибаева И.А.  
(подпись, фамилия и, о.)

" 05 " августа 2019г.

Инвестор \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Форма по ОКУД Код  
 0322005

Инвестор \_\_\_\_\_

Заказчик Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района  
 353027, Краснодарский край, Новопокровский район, пос.Новопокровский, ул.Ленина, 16а  
 тел./факс 8(861)49-37-2-11/37-2-32

Подрядчик (Субподрядчик) Индивидуальный предприниматель  
 Алибаева Ирина Александровна, 353020, Краснодарский край,  
 ст-ца Новопокровская, ул.Суворова, д.75, тел. 918 32-32-067 по ОКПО \_\_\_\_\_

Объект: Ремонт ул.Степной от дома №56 до пер.Клубного  
 в п.Новопокровском

Вид деятельности по ОКДП			
Договор подряда (контракта)		номер	03183001289190001970001
		дата	15 07 2019
		Вид операции	
		Отчетный период	
		с	по
		15.07.2019	05.08.2019

Номер документа	Дата составления
2	05.08.2019

**АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

450 000 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.1	Планировка откосов и обочин: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2	-	1000м2	3,5	-	34 807
		<i>Накладные расходы</i>			80		16 504
		<i>Сметная прибыль</i>			38		7 839
		<i>Всего с НР и СП</i>					59 150
2.	1.2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси (С5,ГОСТ 25607-2009 фракция 0-40мм) средней толщиной 6 см	-	100м3	1,2	-	217 550
		<i>Накладные расходы</i>			142		15 562
		<i>Сметная прибыль</i>			81		8 877
		<i>Всего с НР и СП</i>					241 989
<b>Итого прямые затраты по акту в текущих ценах</b>							<b>252 357</b>
<b>Накладные расходы</b>							<b>32 066</b>
<b>Сметная прибыль</b>							<b>16 716</b>
<b>Всего с НР и СП</b>							<b>301 139</b>
					<b>6,29</b>		<b>18 941</b>
							<b>320 080</b>
					<b>0,69494</b>		<b>222 436</b>
							<b>3 011</b>
					<b>6,29</b>		<b>189</b>
							<b>3 200</b>
					<b>0,69494</b>		<b>2 224</b>
<b>Полная стоимость без НДС</b>							<b>224 660</b>



Сдал: ИП Алибаева Ирина Александровна

Алибаева И.А.

(должность, подпись, Ф.И.О)



Принял: Глава Покровского сельского поселения Новопокровского района

Сидоров В.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

М.П.

### Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога


#### Ремонт ул.Степной от дома №56 до пер.Клубного в п.Новопокровском

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением 0,500 км отремонтирована на участке с 0+000 км по 0+500 км в период с 15 июля 2019 года по 05 августа 2019 г. (На схеме условными

знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением видов покрытия на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено нет шт. фотодокументов.




#### Облегченный ремонт.

Планировка откосов, обочин и дорожного гравийного покрытия  
Устройство выравнивающих слоев из гравийно-песчаной смеси


Заказчик:  
Директор МУ "Импульс"



  
Курьянов М.В.  
(подпись, фамилия и., о.)

Подрядчик:  
Индивидуальный предприниматель



  
Алибаева И.А.  
(подпись, фамилия и., о.)

" 05 " августа 2019г.