

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Ремонт ул.Новой от ПК0+00(ул.Шоссейная) до ПК0+75 в п.Новопокровском

(наименование участка, с какого по какой километр)

В период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 года.

Протяжённость отремонтированной автодороги

0,075 км

с твёрдым покрытием

0,075 км

из них:

с усовершенствованным покрытием

0,075 км

км

в том числе:

устройство шероховатой поверхностной

км

обработки


км

N п.п.	Место производства работ (от км+до км.)	Наименование работ	Ед. изм.	Объёмы работ		Сметная цена за единицу руб.	Сметная стоимость фактически выполненного объёма работ, тыс. руб.
				по проектно-сметной докум.	фактически выполнено на 21.08.2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,031	0,031	28 533,02	0,885
2	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки без применения укладчиков асфальтобетона	100тн	0,060	0,06	590 456,82	35,427
3	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,103	0,103	28 532,97	2,939
4	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки с применением укладчиков асфальтобетона	100т	0,398	0,398	551 759,22	219,600
<b>ИТОГО</b>			км	0,075	0,075		<b>258,851</b>

Заказчик:

Глава Покровского сельского поселения



  
Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и, о.)

Руководитель Новопокровского ДФ ГКУ КК "Краснодаравтодор"

  
Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и, о.)

Подрядчик:

Генеральный директор ОАО "Новопокровское ДРС"

  
Фомин А.С.  
(подпись, фамилия и, о.)

21 августа 2015г.



## Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога

**Ремонт ул.Новой от ПК0+00(ул.Шоссейная) до ПК0+75 в п.Новопокровском**

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением 0,075 км отремонтирована на участке с 0+000 км по 0+075 км в период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 г. (На схеме условными

знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением видов покрытия на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено \_\_\_\_\_ шт. фотодокументов.

0+000

км

0+075

км

### Облегченный ремонт.

Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б без применения укладчиков асфальтобетона  
Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б с применением укладчиков асфальтобетона

Заказчик:  
Глава Покровского сельского поселения

Подрядчик:  
Генеральный директор "ОАО Новопокровское ДРСУ"

Руководитель Новопокровского ДФ  
ГКУ КК "Краснодаравтодор"

" 21 " августа 2015г.



Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и, о.)

Фомин А.С.  
(подпись, фамилия и, о.)

Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и, о.)



ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Ремонт пер.Клубного от ПК0+00(дом №11) до ПК1+42 в п.Новопокровском

(наименование участка, с какого по какой километр)

В период с 01 августа 2014 года по 21 августа 2015 года.

Протяжённость отремонтированной автодороги

0,142 км

с твёрдым покрытием

0,142 км

из них:

с усовершенствованным покрытием

0,142 км

км

в том числе:

устройство шероховатой поверхностной

км

обработки

км

N п.п.	Место производства работ (от км+до км.)	Наименование работ	Ед. изм.	Объёмы работ		Сметная цена за единицу руб.	Сметная стоимость фактически выполненного объёма работ, тыс. руб.
				по проектно-сметной докум.	фактически выполнено на 21.08.2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,083	0,083	16 532,73	1,372
2	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки без применения укладчиков асфальтобетона	100тн	0,160	0,16	342 126,27	54,740
3	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,276	0,276	16 532,71	4,563
4	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки с применением укладчиков асфальтобетона	100т	1,065	1,065	319 703,81	340,485
<b>ИТОГО</b>			км	<b>0,142</b>	<b>0,142</b>		<b>401,160</b>

Заказчик:

Глава Покровского сельского поселения



Сидоров В.В.

(подпись, фамилия и, о.)

Руководитель Новопокровского ДФ ГКУ КК "Краснодаравтодор"

Тихоненко Ю.В.

(подпись, фамилия и, о.)

Подрядчик:

Генеральный директор ОАО "Новопокровское ДРСУ"

Фомин А.С.

(подпись, фамилия и, о.)

21 августа 2015г.



### Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога

**Ремонт пер.Клубного от ПК0+00(дом №11) до ПК1+42 в п.Новопокровском**

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением 0,142 км отремонтирована на участке с 0+000 км по 0+142 км в период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 г. (На схеме условными

знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением видов покрытия на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено \_\_\_\_\_ шт. фотодокументов.

0+000

0+142

км

км

#### Облегченный ремонт.

Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б без применения укладчиков асфальтобетона  
Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б с применением укладчиков асфальтобетона

Заказчик:  
Глава Покровского сельского поселения

Подрядчик:  
Генеральный директор "ОАО Новопокровское ДРСУ"

Руководитель Новопокровского ДФ  
ГКУ КК "Краснодаравтодор"

" 21 " августа 2015г.



Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и. о.)

Фомин А.С.  
(подпись, фамилия и. о.)

Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и. о.)



ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Ремонт ул.Гагарина от ПК0+00(дом №38) до ПК1+90 в п.Новопокровском

(наименование участка, с какого по какой километр)

В период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 года.


Протяжённость отремонтированной автодороги 0,190 км  
с твёрдым покрытием 0,190 км  
из них:  
с усовершенствованным покрытием 0,190 км

в том числе:  
устройство шероховатой поверхностной обработки км

N п.п.	Место производства работ (от км+до км.)	Наименование работ	Ед. изм.	Объёмы работ		Сметная цена за единицу руб.	Сметная стоимость фактически выполненного объёма работ, тыс. руб.
				по проектно-сметной докум.	фактически выполнено на 21.08.2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,056	0,056	40 344,08	2,259
2	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки без применения укладчиков асфальтобетона	100тн	0,108	0,108	834 876,43	90,167
3	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,186	0,186	40 344,26	7,504
4	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки с применением укладчиков асфальтобетона	100т	0,717	0,717	780 159,86	559,375
5	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,01	0,01	40 044,89	0,400
6	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки с применением укладчиков асфальтобетона	100т	0,039	0,039	759 717,29	29,629
<b>ИТОГО</b>			км	0,190	0,190		<b>689,334</b>

Заказчик:  
Глава Покровского сельского поселения




  
Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и., о.)

Руководитель Новопокровского ДФ БКУ-КК "Краснодаравтодор"

  
Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и., о.)

Подрядчик:  
Генеральный директор ОАО "Новопокровское ДРСУ"

  
Фомин А.С.  
(подпись, фамилия и., о.)

21 августа 2015г.



### Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога

**Ремонт ул.Гагарина от ПК0+00(дом №38) до ПК1+90 в п.Новопокровском**

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением 0,190 км отремонтирована на участке с 0+000 км по 0+190 км в период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 г. (На схеме условными

знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением видов покрытия на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено \_\_\_\_\_ шт. фотодокументов.

0+000

км

0+190


км

#### Облегченный ремонт.


Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б без применения укладчиков асфальтобетона  
Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б с применением укладчиков асфальтобетона

Заказчик:  
Глава Покровского сельского поселения




  
Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и, о.)

Подрядчик:  
Генеральный директор "ОАО Новопокровское ДРСУ"

  
Фомин А.Б.  
(подпись, фамилия и, о.)

Руководитель Новопокровского ДФ  
ГКУ КК "Краснодаравтодор"

  
Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и, о.)



" 21 " августа 2015г.

ВЕДОМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ УЧАСТКА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Ремонт ул.Ленина от ПК0+00(пер.Клубный) до ПК1+65 в п.Новопокровском

(наименование участка, с какого по какой километр)

В период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 года.

Протяжённость отремонтированной автодороги	0,165	км
с твёрдым покрытием	0,165	км
из них:		
с усовершенствованным покрытием	0,165	км

в том числе:		
устройство шероховатой поверхностной обработки		км
		км

N п.п.	Место производства работ (от км+до км.)	Наименование работ	Ед. изм.	Объёмы работ		Сметная цена за единицу руб.	Сметная стоимость фактически выполненного объёма работ, тыс. руб.
				по проектно-сметной докум.	фактически выполнено на 21.08.2015 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,056	0,056	28 475,68	1,595
2	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки без применения укладчиков асфальтобетона	100тн	0,108	0,108	589 272,82	63,641
3	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,186	0,186	28 475,80	5,296
4	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки с применением укладчиков асфальтобетона	100т	0,717	0,717	550 652,75	394,818
5	"	Розлив вяжущих материалов	тн	0,01	0,01	28 264,50	0,283
6	"	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси тип Б II марки с применением укладчиков асфальтобетона	100т	0,039	0,039	536 223,96	20,913
<b>ИТОГО</b>			км	0,165	0,165		<b>486,546</b>

Заказчик:  
Глава Покровского сельского поселения



  
Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и., о.)

Руководитель Новопокровского ДФ ГКУ КК "Краснодаравтодор"

  
Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и., о.)

Подрядчик:  
Генеральный директор ОАО "Новопокровское ДРСУ"

  
Фомин А.С.  
(подпись, фамилия и., о.)

21 августа 2015г.



### Графическая схема ремонтируемой дороги

Дорога

**Ремонт ул.Ленина от ПК0+00(пер.Клубный) до ПК1+65 в п.Новопокровском**

(наименование, значение, техническая категория)

протяжением 0,165 км отремонтирована на участке с 0+000 км по 0+165 км в период с 01 августа 2015 года по 21 августа 2015 г. (На схеме условными

знаками и цветными карандашами указываются отремонтированные участки по настоящему акту с выделением видов покрытия на километрах всего объекта.)

К настоящему акту приложено \_\_\_\_\_ шт. фотодокументов.



#### Облегченный ремонт.

Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б без применения укладчиков асфальтобетона  
Выравнивающий слой из м/з а/б смеси тип Б с применением укладчиков асфальтобетона

Заказчик:  
Глава Покровского сельского поселения



Подрядчик:  
Генеральный директор "ОАО Новопокровское ДРСУ"

Руководитель Новопокровского ДФ  
ГКУ КК "Краснодаравтодор"

*(Подписи)*

Сидоров В.В.  
(подпись, фамилия и, о.)

Фомин А.С.  
(подпись, фамилия и, о.)

Тихоненко Ю.В.  
(подпись, фамилия и, о.)



" 21 " августа 2015г.